

PROJECT REPORT

Generated: 27.11.2025 10:29

ОТЧЁТ О ПРОЕКТЕ

Дата: 27.11.2025 10:29

ПРОСТОЙ KPI:

- └ Коммитов за неделю: 0
- └ Уровень KPI: Критический
- └ Производительность: 0%

Последний коммит:

переименование файлов

АНАЛИТИКА ИИ:

Аналитический отчет о проекте

Состояние проекта:

- **Последние изменения:** переименование файлов (нет новых коммитов за последние 7 дней).

Прогресс:

- Отсутствие новых коммитов свидетельствует о приостановке активной разработки.
- Переименование файлов само по себе не является значимым действием с точки зрения прогресса разработки функционала.

Риски:

- Продолжительное отсутствие активных изменений повышает риски задержки выпуска продукта и ухудшения качества работы над проектом.
- Возможное снижение мотивации команды и замедление внедрения улучшений и исправлений ошибок.

PROJECT REPORT

Generated: 27.11.2025 10:29

Активность команды:

- Низкая активность команды за последний период — возможно, сотрудники заняты внерабочими задачами или ожидают указаний от руководства.
- Отсутствие заметной коммуникации внутри команды.

Рекомендации:

- Провести проверку текущего состояния проекта и целей командной работы.
- Обеспечить регулярную обратную связь и мотивацию сотрудников.
- Восстановить активные процессы разработки и организовать обсуждение текущих приоритетов и дальнейших шагов.